区政协一体化运行平台一期项目验收确认单

	EXM IIIICIA I A MATERIAL				
项目基本信息:					
项目名称:	区政协一体化运行平台一期项目	合同编号:	PP-20180704-03089		
通信地址:	上海市浦东居家桥路 955 弄 2 号	1~3 楼	邮编: 200136		
项目负责人:	姚纪伟	联系电话:	15000661517		
传真:	021-50766016	电子信箱:	yaojiwei@beyondbit.com		
项目起始时间:	2018年6月20日	项目完成时间:	2018年10月31日		
功能完成情况	上对照:				
功能模块列表					
8	模块名称	是否完成	使用情况描述		
委员信息库		完成	正常		
委员履职管理		完成	正常		
优化提案管理		完成	正常		
积分考评管理			正常		
社情民意管理		完成	正常		
会议活动管理		完成	正常		
学习资料管理		完成	正常		
调研报告管理		完成		正常	
遊选评优管理		完成		正常	
委员走访管理		完成		正常	

互动港湾	完成	正常
门户优化改版	完成	正常
移动 APP 升级	完成	正常
应用整合	完成	正常
数据对接	完成	正常
数据迁移	完成	正常
硬件采购	完成	正常

公司意见:

区政协一体化运行平台一期项目经过4个月的开发,于2018年10月31日所有功能模块基本 完成。并已完成培训工作、正式上线运行。

项目在维护期中,仍将继续为客户提供技术支持,完善系统,满足客户实际业务需要。

项目经过汇报演示,与客户不断沟通改进,不断完善升级,现已基本稳定,并满足需求,提 出验收申请,望批准。谢谢。

公司方签字(盖章):

客户意见:

区政协一体化运行平台一期项目由上海互联网软件集团有限公司开发实施完毕,并已经投入 实际运行。系统所有的功能模块都已实施完毕,系统技术符合应用软件开发标准,技术体系合理, 技术性能先进, 系统功能涵盖了开发需求和合同范围, 满足了客户方应用需要。

现经客户方审定,该项目达到了项目目标,予以验收通过。

客户方签字(盖章): 年

奉贤区人大履职平台一期项目验收确认单

项目基本信息:				
项目名称:	奉贤区人大履职平台一期项目	合同编号:	PP-20180704-03090	
通信地址:	上海市浦东居家桥路 955 弄 2 号 1~3 楼		邮编:	200136
项目负责人:	姚纪伟	联系电话:	15000661517	
传真:	021-50766016	电子信箱:	yaojiwei@beyondbit.com	
项目起始时间:	2018年7月3日	项目完成时间:	2018年10月31日	

功能完成情况对照:

功能模块列表

模块名称	是否完成	使用情况描述
门户网站改版	完成	正常
履职平台	完成	正常
移动履职 APP	完成	正常
数据对接	完成	正常
数据迁移	完成	正常
硬件采购	完成	正常

公司意见:

奉贤区人大履职平台一期项目经过4个月的开发,于2018年10月31日所有功能模块基本完 成。并已完成培训工作、正式上线运行。

项目在维护期中,仍将继续为客户提供技术支持,完善系统,满足客户实际业务需要。

项目经过汇报演示,与客户不断沟通改进,不断完善升级,现已基本稳定,并满足需求,提 出验收申请,望批准。谢谢。

公司方签字(盖章):

2018年月日

客户意见:

奉贤区人大履职平台一期项目由上海互联网软件集团有限公司开发实施完毕,并已经投入实 际运行。系统所有的功能模块都已实施完毕,系统技术符合应用软件开发标准,技术体系合理, 技术性能先进,系统功能涵盖了开发需求和合同范围,满足了客户方应用需要。

现经客户方审定,该项目达到了项目目标,予以验收通过。

签字(盖章5-年月日

奉贤区两会业务综合平台项目验收确认单

项目基本信息:

项目名称:	奉贤区两会业务综合平台项目	合同编号:	SIS(SD)2018101602	
通信地址:	上海市浦东居家桥路 955 弄 2 号 1~3 楼		邮编:	200136
项目负责人:	沈俊	联系电话:	13636629034	
传 真:	021-50766016	电子信箱:	shenjun@beyondbit.com	
项目起始时间:	2018年7月3日	项目完成时间:	2018年10	月 26 日

功能完成情况对照:

功能模块列表

模块名称	是否完成	使用情况描述
工作台	完成	正常
建议提案办理系统	完成	正常
建议提案公开管理	完成	正常
综合分析系统	完成	正常
后台管理系统	完成	正常
系统整合与接口	完成	正常

公司意见:

奉贤区两会业务综合平台项目经过4个月的开发,于2018年10月26日所有功能模块基本完 成。并已完成培训工作、正式上线运行。

项目在维护期中,仍将继续为客户提供技术支持,完善系统,满足客户实际业务需要。

项目经过汇报演示,与客户不断沟通改进,不断完善升级,现已基本稳定,并满足需求,提 出验收申请,望批准。谢谢。 HI

公司方签字《盖章》:

2018年 月 H